
施工計画時の問題点を３Dモデルで可視化し
1兆通りものパターン※から最適解を瞬時に抽出

調査・測量 施工計画 施工・施工管理 検査

施工計画業務の時間を大幅削減

関係者間の共有にかかる時間を大幅削減

常に最適な機械編成を検討可能 現場の高速PDCAを実現

複雑な運土計画が誰でも正確に立案可能

施工計画における長時間業務の改
善、施工計画における人員削減を実
現します。

着工前に施工を再現できるため、確認
不足、抜け漏れによる追加作業を未然
に防ぐことができます。

最も効率的な施工計画（運土量×距離
の最小）を、AI最適化技術を用いて立
案可能。現場コストの最小化を実現し
ます。

施工プロセスの可視化が可能になり、
画面1つで誰でもすぐに理解可能。説
明用資料作成時間、説明時間の削減
を実現します。

片側通行等の制約条件を考慮した機
械稼働率を見える化し、最適な機械編
成により、機械コストの最小化を実現
します。

常に変化する現場状況に合わせて、短
時間で最適な再計画が可能、計画待
ちによる工事停止を発生させません。

計画段階で施工プロセスが把握可能

※パターンの数は、現場の広さや条件により異なります。

Smart Construction Simulationの特長
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2次元図面・現地踏査がメイン
▶施工中の地形変化は頭の中で
   イメージするしかなかった。

様々な制約条件検討
▶熟練者の経験に依存

手作業での数量算出
▶多大な工数を要する

従来
施工計画

3次元地形測量データ・3次元設計データ・現場条件をご準備頂き、デジタルツイン上で施工を再現し、最適な施工計画を立案可能。
積算～施工計画～施工管理～計画修正と幅広い工程でご利用頂けるサービスを目指しています。

Smart Construction Simulationのメリット

Smart Construction Simulationを活用した施工計画

設計数量算出
積算 施工計画 施工中

施工計画 実行予算 協議資料 実績管理 計画修正業務

3次元地形測量データ
3次元設計データ

現場条件

Smart Construction Simulation

最適化

AI

最適土量
配分計画

最適施工順序
/工程表

建機稼働率予測
/予実分析 コスト表

デジタルツイン上で施工プロセスを見える化 様々な制約条件を考慮した上で稼働率を算出

AIを用いた最適化技術で最適な計画を出力

利
用
条
件

使用デバイス 登録

Smart Construction®
アカウント

契約 データ その他

Smart Construction
Simulationライセンス

3次元地形測量データ 3次元設計データ

※Google Chrome環境が必要です。

Smart Construction Fleet
を連携させることで実績が
自動連携し、予実管理が可能
になります。

●3次元地形測量データ（.txt）国土地理院
データ等で代替も可。

●3次元設計データ（.xml）＋施工ステップ
毎の3次元設計データ（.xml）
※各種データ作成も可能です。
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